

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(БУ «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»)

ПРИКАЗ

« 31 » 03 2021 г.
г. Сургут

№ 95-л

О реализации проекта
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации «Домашний
микрореабилитационный центр»

В связи с финансированием проекта «Домашний микрореабилитационный центр» Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать проект «Домашний Микрореабилитационный центр» (далее – проект) с 01.04.2021 г. по 30.09.2022 г. в соответствии с комплексным планом реализации мероприятий проекта «Домашний микрореабилитационный центр» (приложение к приказу).

2. Назначить куратором по реализации проекта и организации взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Максимову Т.Р., заведующего отделением социальной реабилитации и абилитации (в том числе «Служба социального сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов, «Домашний микрореабилитационный центр», «Служба домашнего визитирования»).

3. Назначить куратором по управлению финансовой частью проекта Днепрову Г.В., главного бухгалтера.

4. Обеспечить Опариной Е.В., юрисконсульту, работу по подготовке

и заключению Договоров о сотрудничестве с соисполнителями мероприятий проекта.

5. Закрепить за реализацией проекта следующих сотрудников:

- специалиста по комплексной реабилитации Гараеву Ю.Н.,
- специалиста по работе с семьей Паначёву М.А.,
- психологов: Енбаеву А.А., Колесникову Е.С., Ужегову А.А.,
- логопедов Диммель Е.В., Снопковскую Е.А., Борисова М.В.,
- инструкторов по труду: Лоскутову Е.В.,
- инструкторов по АФК: Фахрутдинову Е.В., Хазиеву А.А.,
- методиста Мельник Е.В.,
- врача-педиатра Саитову Э.Н.,
- культорганизатора Горлову Е.П.

6. Ответственным лицам, назначенным за реализацию основных направлений проекта:

- организовать комплексную реабилитацию ребенка-инвалида в домашних условиях;
- повышать компетентность родителей в вопросах реабилитации, абилитации детей-инвалидов в соответствии с комплексным планом реализации мероприятий проекта;
- проводить мероприятия по восстановлению социального взаимодействия семей, воспитывающих детей-инвалидов, с социальным окружением;
- оказывать информационную и консультативную поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов, участвующих в реализации проекта;
- повысить уровень профессиональной компетентности специалистов, оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам;
- подготовить в соответствии с комплексным планом реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр» отчетные документы и материалы.

7. Куратору по реализации проекта (Максимовой Т.Р.) провести анализ эффективности проекта, организовать трансляцию и распространение его опыта в срок до 30.09.2022 года.

8. Плотниковой Н.Н., заведующему отделением информационно-аналитической работы, обеспечивать взаимодействие со средствами массовой информации, размещение статей, буклетов, информационных материалов о работе проекта на протяжении всего срока реализации согласно п. 1.4. комплексного плана реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр»; обеспечить создание специального раздела на официальном сайте учреждения, содержащего актуальную информацию о

деятельности микрореабилитационного центра и оказываемых в нем услугах.

9. Паначёвой М.А., специалисту по работе с семьей, Гараевой Ю.Н., специалисту по комплексной реабилитации, обеспечить формирование целевой группы и разработку индивидуальных планов работы с детьми и семьями с детьми, своевременное зачисление/отчисление несовершеннолетних на обслуживание по форме домашнего визитирования в соответствии с п. 1.2. комплексного плана реализации проекта «Домашний микрореабилитационный центр» (индивидуальная программа предоставления социальных услуг, списки целевой группы; протоколы социально-реабилитационного консилиума; индивидуальные карты абилитации и реабилитации несовершеннолетних, приказы на отчисление/зачисление, расписание коррекционных занятий).

10. П.И. Старостиной ознакомить с данным приказом ответственных лиц под подпись.

11. Заведующим отделениями Казанцевой Н.С., Араповой О.А., Плотниковой Н.П., Максимовой Т.Р., Дмитриевой Н.П. провести с сотрудниками отделений техническую учебу по ознакомлению с данным приказом в срок до 15.05.2021.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Филоненко С.Д.

Директор



С.В. Королева

**Комплексный план реализации мероприятий проекта
«Домашний микрореабилитационный центр»**

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации			Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Отчетные документы и материалы	Ответствен ные исполнители
		2021 год	2022 год				
		Апрель- декабрь	Январь- июнь	Июль- сентябрь			
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Организовать комплексную реабилитацию ребенка-инвалида в домашних условиях							
1.1	Создание и деятельность рабочей группы. Разработка и утверждение документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. Организовать и отработать механизмы межведомственного взаимодействия при организации комплексной реабилитации детей-инвалидов.	Апрель-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Создание рабочей группы по управлению проектом, обеспечивающей, в том числе проведение контроля за целевым и эффективным использованием средств гранта Фонда (обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта; разработка и утверждение документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта; подбор специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий плана); отработка механизма межведомственного	Список рабочей группы; протоколы заседаний	Т.Р. Максимова

					взаимодействия при организации комплексной реабилитации детей-инвалидов. В состав рабочей группы войдут 5 человек (директор, заместитель директора, заведующий отделением, методист, главный бухгалтер). Участие в заседаниях рабочей группы примут		
					специалисты учреждения социального обслуживания, специалисты организаций других ведомств, представители родительского сообщества, общественных организаций. Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Создание алгоритма межведомственного взаимодействия при организации комплексной реабилитации детей-инвалидов. Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов будет представлять из себя мониторинг исполнения Комплексного плана реализации мероприятий проекта и будет проводиться раз в квартал. В реализации проекта одновременно примут участие 9 сотрудников учреждения и 2 привлеченных специалиста.		
1.2.	Формирование целевой	Апрель	Январь	Июль	Формирование целевой группы	Списки целевой	Ю.Н. Гареева

	группы и разработка индивидуальных планов работы с детьми и семьями с детьми	Июль Сентябрь	Апрель	происходит поэтапно. Всего за период реализации проекта планируется охватить 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать социальные учреждения в связи со сложными сочетанными диагнозами, высокой степенью	группы; протоколы социально-реабилитационного консилиума; индивидуальные карты абилитации и реабилитации	М.А. Падучёва Диагностика: А.А. Енбаева А.А. Ужегова Е.С. Колесникова Е.В. Диммель Е.А.	
				ограничений мобильности. Курс реабилитации рассчитан на 3 месяца. Всего за период реализации проекта пройдет 6 курсов по три месяца каждый. На каждый курс реабилитации будет зачислено по 5 семей. Формирование целевой группы будет проходить в первые месяцы курса реабилитации. Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принявших участие в мероприятиях проекта – 45 человек. По результатам диагностического обследования на каждого участника проекта разрабатывается индивидуальная программа.	несовершеннолетних	Снопковская Е.В. Лоскутова Э.Н. Саитова	
1.3.	Осуществление мероприятий по комплексной реабилитации ребенка-инвалида в домашних условиях	Апрель-июнь Июль-август Сентябрь-	Январь-Март Апрель-июнь	Июль-сентябрь	Курс реабилитации рассчитан на 3 месяца. Всего за период реализации проекта пройдет 6 курсов по три месяца каждый. На каждый курс реабилитации будет зачислено по 5 семей. Общий охват детей-	Анализ эффективности мероприятий по комплексной реабилитации ребенка-инвалида в	Ю.Н. Гареева А.А. Енбаева А.А. Ужегова Е.С. Колесникова Е.В. Диммель

		декабрь		инвалидов составит – 30 человек. Во время курса реабилитации междисциплинарной командой будет оказан комплекс социально- правовых, социально-бытовых, социально-педагогических, социально-психологических услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала детям-инвалидам. В состав междисциплинарной команды войдут: специалист по комплексной реабилитации, логопед, психолог, инструктор по АФК, врач-педиатр учреждения. Будут привлечены социальные работники РООИ «Свет» и преподаватели образовательной организации Мероприятия по комплексной реабилитации включают в себя оценку (медико- психолого-педагогическую диагностику) состояния ребенка- инвалида; разработку и утверждение комплексной реабилитации ребенка-инвалида междисциплинарной командой специалистов с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), разработанной на каждого ребенка согласно его ИПРА; предоставление в семью	домашних условиях	М.В. Борисов Е.А. Снопкозская Е.В. Лоскутова
--	--	---------	--	--	----------------------	---

					реабилитационно-развивающего оборудования; оценку эффективности реабилитационных мероприятий и реабилитационного прогноза. Мероприятия по предоставлению реабилитационно-развивающего оборудования включают в себя организацию		
					проката оборудования, адаптацию квартиры под ребенка (в случае выявленной необходимости), проведение инструктажа по технике безопасности, обучение членов семьи навыкам проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях, в том числе с использованием реабилитационного оборудования. Периодичность посещения специалистами междисциплинарной команды ребенка отражена в его ИГ ПСУ.		
1.4	Обеспечение информационного сопровождения проекта	Апрель-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Информирование представителей целевой группы проекта и общественности о деятельности микро реабилитационного центра. Создание специального раздела на официальном сайте учреждения, содержащего актуальную информацию о деятельности микро реабилитационного центра и оказываемых в нем услугах. Подготовка и размещение материалов о ходе и результатах	Копии печатных публикаций; скриншоты интернет публикаций; ссылки на теле эфиры	Н.Н. Плоскова Е.В. Мельник

проекта на официальном сайте учреждения составит в 2021 г. 4 публикации, 2022 г. – 4 публикации, в печатных СМИ – не менее 4 публикаций.
Выпуск теле эфиров по тематике проекта составит не менее 4 ед.

Задача 2. Повысить компетентность родителей в вопросах реабилитации, абилитации детей-инвалидов

2.1	Проведение обучающих мероприятий для родителей целевой группы проекта	Сентябрь-декабрь	Февраль-май	-	Проведение на базе учреждения 10 консультационно-образовательных мероприятий (мастер-классы, вебинары, интерактивные семинарские практикумы) по вопросам реабилитации и абилитации детей в домашних условиях, в том числе с участием ведущих ВУЗов и некоммерческих организаций с охватом 45 родителей целевой группы (2021 г. – 5 мероприятий, 2022 г. - 5 мероприятий).	Регистрационные листы; копии программ консультационно-образовательных мероприятий; список модераторов; Договоры/соглашения о сотрудничестве с ВУЗами и НКО (копии)	Договоры/соглашения о сотрудничестве с ВУЗами и НКО: Е.В. Опарина. Проведение мастер-классов, вебинаров, интерактивных семинарских практикумов: А.А. Енбаева Е.А. Снопковская М.В. Борисов Е.В. Фахрутдинова
2.2.	Дистанционное сопровождение реабилитационного процесса специалистами учреждения. Работа онлайн платформы для	Апрель-июнь Июль-август Сентябрь-	Январь-Март Апрель-июнь	Июль-сентябрь	Участие в мероприятиях 4 специалистов, в том числе: психолог, логопед, инструктор по АФК, врач-педиатр. Проведение занятий различной направленности в дистанционном формате для 45 родителей целевой	Кейс видеоматериалов; Договор с IT-специалистом на сопровождение работы в он-лайн ресурсе (копия)	Договор с IT-специалистом на сопровождение работы в он-лайн ресурсе: Е.В. Мельник Проведение

	консультаций и реабилитационных занятий	декабрь		группы. Формирование кейса дистанционных реабилитационных занятий с детьми-инвалидами в домашних условиях (не менее 20 единиц). Кейс хранится в специальной вкладке (он-лайн платформе) на сайте учреждения.		занятий различной направленности в дистанционном формате, формирование кейса видеоматериалов: Плотникова Н.Н., Мельник Е.В., А.А. Енбаева Е.А. Снопковская М.В. Борисов Е.В. Фахрутдинова Э.Н. Салтова	
Задача 3. Восстановить социальное взаимодействие семей, воспитывающих детей-инвалидов, с социальным окружением							
3.1	Мероприятия по социокультурной реабилитации детей целевой группы	Апрель-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Проведение социально-значимых мероприятий (в том числе выездных) для семей, воспитывающих детей-инвалидов, совместно с общественными организациями, волонтерами, организациями культуры и спорта. Показ серии спектаклей на дому «Добрая сказка входит в дом» с МАУ ТАиК «Петрушка» - по 4 спектакля в год. Посещение семьями концертной программы «В лучиках надежды и добра» МАУ	Фотоотчет соглашения о сотрудничестве с МАУ ТАиК «Петрушка»; соглашение о сотрудничестве МАУ «Городской культурный центр» (копии)	Соглашение о сотрудничестве МАУ «Городской культурный центр», МАУ «Городской культурный центр», МАУ «Сургутская филармония»: Е.В. Опарина. Проведение

					человека - 1 специалист. Пеликан. Европейский центр физической терапии «Практический семинар «Физиотерапевтическая диагностика. Войта-диагностика», г. Санкт-Петербург - 1 специалист.		
					3 специалиста, реализующих мероприятия проекта, довысят квалификацию		
Задача 5. Оказать информационную и консультативную поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов							
5.1.	Проведение консультаций по вопросам оказания социальных услуг, предоставления льгот и пр.	Апрель Июль Сентябрь	Январь Июль	Июль	Оказание консультативной помощи по вопросам предоставления льгот семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, медико-социальной экспертизы, предоставления образовательных, медицинских и иных услуг детям-инвалидам. Консультации проводятся специалистом по комплексной реабилитации на постоянной основе при разработке ИППСУ на ребенка инвалида в период зачисления несовершеннолетнего на обслуживание. Каждый родитель целевой группы получит по одной консультации. Всего будет оказано 45 дистанционных и телефонных консультаций.	Журнал регистрации консультаций (скан-копия)	Ю.Н. Гареева
5.2.	Разработка и	Апрель-	Январь-	Июль-	Повышение уровня	Разработанные	Н.Н. Плотникова

	распространение информационных и методических материалов по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов в домашних условиях	декабрь	июнь сентябрь	информированности родителей воспитывающих детей-инвалидов по вопросам их реабилитации и абилитации. Разработка не менее 18 методических материалов (буклеты- 5 шт., брошюры – 8 шт., памятки – 5шт.), с	материалы на бумажном и электронном носителе	Е.В. Мельник Е.С. Колесникова Е.В. Диммель А.А. Хазиева Е.В. Лоскутова
				периодичностью не реже 1 раза в месяц. Размещение информационных и консультативных материалов в рамках реализации проекта в информационно-коммуникационной сети Интернет на он-лайн платформе		
Задача 6. Распространить положительный опыт организации деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»						
6.1.	Выпуск и распространение итогового информационно-методического сборника		- Июль	Обобщение инновационного опыта проекта. Издание информационно-методического сборника для специалистов, в котором содержится описание современной социальной практики, внедренной в ходе реализации проекта, комплекса мероприятий по организации социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр», достигнутых значимых результатов, а также методические материалы для специалистов на основе актуальной социальной практики. Размещение сборника	Сборник на электронном носителе	Н.Н. Плотинова Е.В. Мельник Т.Р. Максимова

				на официальном сайте учреждения.		
6.2	Проведение итоговой конференции регионального уровня	-	Сентябрь	Организация трансляции опыта проекта. Итоговая конференция регионального уровня проводится с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций социальной сферы различной ведомственной принадлежности (50 человек).	Программа конференции Список слушателей Отзывы участников Фотоотчет	Н.Н. Плотникова Е.В. Мельник Т.Р. Максимова